zofino

نقشهٔ یک‌صفحه‌ای زنجیر هدف تا کار

با یه هدف و یه پروژه شروع کن. هر خونه‌ای که خالی موند، زنجیر همون‌جا پاره شده.

هدف این فصل: دقیقاً چی باید عوض بشه؟

از کجا می‌فهمیم بهش رسیدیم؟

پروژه کدوم کارها مستقیم ما رو به هدف می‌رسونن؟	**مایلستون** چه چیزی رو می‌شه تحویل گرفت یا پس داد؟	**کار** قدم بعدی، مسئول، موعد
پروژه ۱ مسئول پروژه	چی تحویل داده می‌شه؟ تحویل‌گیرنده · موعد	قدم بعدی — مال کیه؟ — تا کِی؟
پروژه ۲ مسئول پروژه	چی تحویل داده می‌شه؟ تحویل‌گیرنده · موعد	قدم بعدی — مال کیه؟ — تا کِی؟
پروژه ۳ مسئول پروژه	چی تحویل داده می‌شه؟ تحویل‌گیرنده · موعد	قدم بعدی — مال کیه؟ — تا کِی؟

کدوم پروژه‌ها رو فعلاً کنار گذاشتیم؟

مرور هفتگی: کدوم مایلستون تحویل شد و کدوم نه؟

اونی که جلو نرفت کجا گیر کرده و تصمیمش با کیه؟

کار هفتهٔ بعد هر نفر به کدوم مایلستون وصله؟

zofino

نقشهٔ یک‌صفحه‌ای زنجیر هدف تا کار

نمونهٔ آموزشی (پروندهٔ واقعی نیست)

همون نقشه، پرشده با یه نمونهٔ آموزشی تا ببینی هر خونه چطور پر می‌شه.

هدف این فصل: دقیقاً چی باید عوض بشه؟

جواب پیش‌فاکتور به مشتری تا آخر فصل حداکثر دو روز کاری طول بکشه

از کجا می‌فهمیم بهش رسیدیم؟

زمان ارسال هر پیش‌فاکتور در فرم ثبت می‌شه و آخر هر ماه مرور می‌شه

پروژه کدوم کارها مستقیم ما رو به هدف می‌رسونن؟	**مایلستون** چه چیزی رو می‌شه تحویل گرفت یا پس داد؟	**کار** قدم بعدی، مسئول، موعد		
پروژه ۱	چی تحویل داده می‌شه؟	قدم بعدی	مال کیه؟	تا کِی؟
یکسان کردن فرم درخواست پیش‌فاکتور و مسیر تأییدش	فرم جدید تأیید شد و همهٔ درخواست‌های این هفته با همون ثبت شدن	نسخهٔ اول فرم برای مدیر فروش	کارشناس فروش	یک‌شنبه
مسئول پروژه	تحویل‌گیرنده · موعد	فهرست سؤال‌های تکراری مشتری‌ها	پشتیبانی	سه‌شنبه
مدیر فروش	مدیرعامل · پنج‌شنبهٔ هفتهٔ سوم	مسیر تأیید قیمت روی یک صفحه	مدیر فروش	چهارشنبه
پروژه ۲	چی تحویل داده می‌شه؟	قدم بعدی	مال کیه؟	تا کِی؟
آماده کردن قیمت‌های پایهٔ خدمات پرتکرار	جدول قیمت پایه تأیید شد و برای تیم فروش در دسترسه	جمع کردن قیمت‌های سه ماه اخیر	حسابداری	دوشنبه
مسئول پروژه	تحویل‌گیرنده · موعد	پیشنهاد قیمت پایه	مدیر مالی	پنج‌شنبه
مدیر مالی	مدیرعامل · پایان ماه اول			
پروژه ۳	چی تحویل داده می‌شه؟	قدم بعدی	مال کیه؟	تا کِی؟
مسئول پروژه	تحویل‌گیرنده · موعد			

کدوم پروژه‌ها رو فعلاً کنار گذاشتیم؟

پروژهٔ وب‌سایت جدید؛ تا آخر فصل کنار رفت

مرور هفتگی: کدوم مایلستون تحویل شد و کدوم نه؟

اونی که جلو نرفت کجا گیر کرده و تصمیمش با کیه؟

کار هفتهٔ بعد هر نفر به کدوم مایلستون وصله؟